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RESUME 
 
 
 
 
Le projet Fertipartenaire vise à lutter contre la pauvreté en milieu rural en développant des 
nouvelles innovations en matière de gestion de fertilité des sols dans la province du Tuy au 
Burkina Faso. Il est financé par l’Union Européenne pour une durée de 4 ans et réunie, dans 
un cadre partenarial des institutions – CIRDES, Union Provinciale des Producteurs de Coton, 
INADES, CIRAD - des agriculteurs et éleveurs, des conseillers de gestion aux OP et leur 
organisation et des chercheurs et techniciens de la recherche. Ce projet s’appuie sur les acquis 
du projet TERIA qui a été développé dans le cadre de l’ATP CIROP. Il constitue une nouvelle 
opportunité pour réfléchir aux modes d’engagement de la recherche dans l’action mais cette 
fois ci à une échelle régionale (la province du Tuy). Ceci pose non seulement le problème du 
passage du local au régional mais pose aussi, pour la recherche, le problème des conditions 
d’utilisation de la démarche de recherche-action. Ce projet touchera les agriculteurs et 
éleveurs de 7 villages de la province du Tuy (environ 1500 Unités de production). Il est 
structuré en 6 activités : gestion du projet ; gouvernance du partenariat et études d’impact des 
innovations agropastorales ; formation des producteurs à de nouvelles techniques 
agropastorales et des conseillers à la nouvelle situation de gestion ; gestion agropastorale de la 
fertilité ; élaboration de systèmes de culture productifs et durables ; élaboration de 
conventions locales de gestion des ressources agro-sylvo-pastorales.  
Cette première réunion avait pour objectif de mettre en place le comité de pilotage du projet, 
de lancer officiellement le projet et de préciser les différentes actions à conduire d’ici à la fin 
de l’année. Il s’est tenu à Bobo-Dioulasso, entre le 25 et 26 juin 2008 et a réuni une vingtaine 
d’acteurs - producteurs, responsables des OP, conseillers et chercheurs et techniciens de la 
recherche. Les débats ont été d’une grande qualité et ont permis de préciser les actions à 
réaliser dans les 6 mois à venir en particulier sur le diagnostic agropastoral villageois, la mise 
en place des expérimentations de Mucuna et le plan de formation. 
 
Mots clés : fertilité du sol, gestion des ressources naturelles et de la production, système de 
culture innovant, matière organique, intégration agriculture-élevage, partenariat  
1. Objectifs  
 
L’objectif de cette mission était de participer au premier comité de pilotage du projet 
Fertipartenaires, financé par l’UE dans le cadre des actions de sécurité alimentaire pour une 
durée de 4 ans (« Activités de recherche de techniques d’aménagements pour la fertilisation 
des sols »). Ces actions s’inscrit dans l’axe prioritaire n°2 du programme et visent à : 
 
• Améliorer la sécurité alimentaire dans les exploitations agricoles familiales basées sur les 
systèmes de production coton-céréales-élevage, par le relèvement de la fertilité des terres 
agricoles et des parcours, par la réduction des dépenses en engrais minéraux, par 
l’augmentation de la productivité des cultures et des troupeaux, par la diversification des 
productions agropastorales et par le renforcement des capacités de gestion technico-
économiques des producteurs en particuliers les plus pauvres et les plus vulnérables. 
• Relever la fertilité des sols par une utilisation optimale de la fumure organique disponible 
sur les exploitations agropastorales, par une transformation progressive et radicale des 
systèmes de cultures en se basant sur les techniques de l’Agriculture de Conservation, et 
par le renforcement des capacités des groupements de producteurs dans la gestion des 
ressources agro-sylvo-pastorales des territoires villageois. 
 
Le projet Fertipartenaires quant à lui vise à : « mettre en place un partenariat entre les acteurs 
de terrain (producteurs, techniciens, administratifs, élus), et les scientifiques pour co-
concevoir et mettre en œuvre des innovations agropastorales contribuant à l'amélioration de la 
viabilité et à la durabilité de leurs exploitations. » 
 
Le comité de pilotage a réunie plus de vingt participants, des producteurs représentants des 7 
villages, des conseillers de l’UPPC-T1, des chercheurs et techniciens du CIRDES/CIRAD 
impliqués dans le projet et deux chercheurs du CIRAD, Patrick Dugué et Eduardo Chia. 
 
Ce premier comité de pilotage avait deux enjeux majeurs à savoir : lancer officiellement le 
projet Fertipartenaires, constituer le comité de pilotage et préciser sa composition et son 
fonctionnement et élaborer le programme et les protocoles des premières actions sur le terrain 
en particulier la mise en place des Comités de Coordination Villageois et les expérimentations 
2008.   
 
Nous donnons en annexe les 3 présentations qui donnent les éléments de décisions ou 
d’orientations pris par le comité de pilotage. Ce rapport présentera nos principales 
interrogations et suggestions en ce qui concerne les activités de cette année et la préparation 
du programme des années suivantes ainsi que des précautions  (garde fous) utiles pour la 
conduite du projet. 
                                                 
1 UPPC-T : Union Provinciale des Producteurs de Coton du Tuy, l’UPPC-T est membre de l’UNPC-B   
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Tableau 1 : Organisation du projet Fertipartenaires en 6 activités  
 
Activité-1 : Gestion du projet (CIRAD) 
Activité-2 : Gouvernance du partenariat et études d’impact des innovations 
agropastorales (UPPC-T) 
Activité-3 : Formation 
des producteurs à de 
nouvelles techniques 
agropastorales 
(INADES) 
Activité-4 : Gestion 
agropastorale de la fertilité
(CIRDES-CIRAD) 
Activité-5 : Élaboration de 
systèmes de cultures 
productifs et durables 
(CIRDES-CIRAD) 
Activité-6 : Élaboration de 
conventions locales de gestion 
des ressources agro-sylvo-
pastorales 
(CIRDES-CIRAD) 
 
 
2. Activité 2 : Gouvernance et évaluation des impacts. 
 
Les enjeux scientifiques et opérationnels de l’utilisation de la recherche-action à une échelle 
régional pour résoudre des problèmes (lutte contre la pauvrette en milieu rural et augmenter –
restaurer- la fertilité des sols) et élaborer des nouvelles connaissances sur les processus et la 
conception des innovations sont importants et relativement nouveaux. Cette activité est 
centrale et transversale aux autres activités. D’où la nécessité de bien formaliser (réfléchir) la 
« gouvernance2 ». Nous nous appuyons sur le document initial, les présentations lors du 
comité de pilotage ainsi que les discussions que nous avons pu avoir avec les uns et les autres 
parties prenantes du projet. Nous verrons tout d’abord les questions relatives à l’évaluation 
puis à la gouvernance proprement dit : mise en place des dispositifs (CCV en particulier) et 
nous finirons par la formation. 
 
2.1  Evaluation des impacts 
 
Les critères et indicateurs permettant de mesurer les impacts doivent, dans le cadre de la 
Recherche-Action (RA), faire l’objet d’une co-définition. Ce travail permet non seulement de 
préciser ce sur quoi va porter l’évaluation, fixer les seuils mais aussi la façon dont les 
indicateurs seront calculés ou définis sans oublier qu’il doit permettre également de préciser 
le projet et contribuer à établir un langage commun et à ajuster les actions. D’où la nécessité 
de définir ces critères « ex-ante » pour procéder à une évaluation « ex-post ». Le projet à 
proposer d’identifier ces critères suivant 4 dimensions : économique, sociale ou 
organisationnelle, écologique en suivant les quatre principales activités. Cependant il n’est 
pas apparu opportun de croiser l’activité de formation avec les dimensions car les liens sont 
difficiles à établir. La formation devra donc être traitée séparément.  
                                                 
2 Gouvernance dans le sens du processus permettant d’associer l’ensemble des parties prenantes à la définition 
de l’objectif commun ou des objectifs, des actions (diagnostic, exploration,…) et de leur mise en place ainsi qu’à 
l’évaluation des actions 
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Il paraît important et urgent d’établir, avec l’ensemble des parties prenantes, le système de 
suivi-évaluation du projet. Afin de réfléchir, formaliser, élaborer une première proposition 
nous proposons de développer le schéma suivant :  
 
Principe ou question qui guide l’évaluation : Est-ce que les actions que nous avons mise en 
place contribuent à la lutte contre la pauvreté rurale en améliorant la fertilité des sols ? 
 
Identification des critères et indicateurs 
 
 
Critère3 1 : Impact des 
activités sur 
l’accroissement de  
production  
Critère .... Critère n 
Empowerment 
Dimensions de 
l’évaluation  
Indicateurs Indicateurs Indicateurs 
Ecologique Rendement Texture         
Social/organisa
tionnelle 
Sans objet Formations ??      Nb de 
participants 
Femmes 
Nb de 
groupes 
d’utilisateurs 
Nouveaux 
projets 
Economique   % de 
revenu 
     Nx 
produits 
 
 
A partir de quoi (source) on peut calculer (quantitatif et qualitatif) les indicateurs ? 
Avec quelle périodicité ? 
Seuils d’alerte ?  
Qui enregistre, qui calcule, etc ? 
 
Ce dernier point permet d’illustrer l’importance de mobiliser et de faire participer les acteurs 
et en particulier les autres chercheurs à l’élaboration du système de suivi-évaluation. Les 
diagnostics agropastoraux réalisés dans chaque village devraient constituer à la fois une 
première étape et une première source de réflexion. Enfin, à ce stade, il nous paraît important 
de différencier l’évaluation pour le bailleur (figure imposée) de l’évaluation pour la conduite 
et le pilotage du projet. 
 
2.2- La gouvernance 
 
La qualité de la gouvernance va dépendre en grande partie des dispositifs où il sera possible 
de faire participer les acteurs à la conception de l’innovation. Nous pouvons, à priori, 
identifier 4 niveaux. Pilotage du projet (comité de pilotage), l’animation de l’équipe de 
chercheurs et techniciens de la recherche, celle de l’équipe de recherche-action – conseillers 
de gestion, responsables de CCV, techniciens et chercheurs –  
 
Dans cette première étape il convient : 
- de privilégier la mise en place des Comités de Coordination Villageois (CCV) et du 
comité de pilotage du projet,  
- de définir les rôles de différents partenaires (voir point suivant),  
- de mettre en place le système de suivi-évaluation (voir point précédent),  
                                                 
3 « Ce qui sert de base à un jugement » Petit Robert. Il peut être composé de plusieurs indicateurs. C'est-à-dire 
des (variables) éléments (valeurs) permettant de mesurer et/ou apprécier un état, un changement, une évolution et 
qui peuvent prendre des valeurs différents au cours d’une période 
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- de prévoir le comité scientifique  
- et surtout « inventer » un dispositif pour piloter les actions de recherche-action (définir 
les relations entre techniciens de recherche, conseillers de gestion, chercheurs et 
agriculteurs-relais). 
 
Un schéma permettra surement de préciser ces relations. 
 
Recommandations :  
-Comité de Pilotage (CP), tenir le CP sur un jour et demi parait un bon compromis entre la 
disponibilité et la quantité de points à traiter.  
- Afin d’améliorer la qualité des échanges il serait souhaitable d’envoyer des documents de 
préparation. 
- Il faut faire assurer le « secrétariat » par un couple de chercheurs non mobilisés par 
l’animation  
- l’animation du CP doit être assurée par le responsable du projet et le chercheur responsable 
de l’activité 2. 
 
Question : Faut-il que les techniciens participent au CP ? 
 
 
3.-Activité 3 : La formation 
 
La formation, dans le cadre de la recherche-action, n’est pas seulement un lieu où sont fournis 
des outils, des techniques où les acteurs viennent s’outiller mais c’est aussi un lieu et un 
moment où se construit le partenariat : l’objet commun, le langage commun. Bref la formation 
doit permettre de créer le « sens commun » de ce qui signifie de travailler ensemble. 
 
La formation doit s’appuyer sur les connaissances, les savoirs locaux et les pratiques des 
participants à fin de créer un nouveau « mythe ». 
 
Elle doit donc être considérée comme un atelier d’échange 
 
La formation à la RA en partenariat, qui est la première d’une série de 4, doit permettre à 
l’ensemble des acteurs engagés de constituer un groupe avec un ou des objectifs, avec un 
langage commun et une feuille de route.  
Nous avons proposée 5 phases pour ce premier atelier de formation 
 
Les 5 Phases de la formation : 
 
1.-  Elaboration d’un objectif commun : il s’agit, à partir des objectifs du projet, des 
objectifs des producteurs et de leurs organisation professionnelles définir ce que l’on va faire 
pendant 4 ans ensemble et comment le faire. Créer un objectif et un langage commun. 
 
2.-  Définition des rôles : par rapport à l’objectif commun quel rôle chacun doit assurer pour 
attendre l’objectifs ou les objectifs.  
 
3.-  Identification des besoins : à partir des rôles défini de quoi ai-je besoin pour jouer mon 
rôle (savoirs, faire, savoir être) : certains pourront être satisfait sur place, d’autres feront 
l’objet d’un complément 
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4.-  S’outiller : formations sur les capacités de base… 
 
5.-  Travaux pratique : préparation de la restitution. La restitution étant un moment 
important pour construire le sens commun, partager les informations, enrôler les acteurs qu’un 
regard particulier sera porté dans cette atelier à la restitution. Par ailleurs s’est une bonne 
occasion pour mettre en pratique un certain nombre des concepts, outils, méthodes appris 
pendant la formation. Synthèses pour préparer la restitution… 
 
Nous devrons continuer les échanges par courrier électronique afin de mieux préciser le plan 
de formation à partir d’une proposition de Bernadette (INADES). 
 
En ce qui concerne la recherche, cette première étape devra servir pour mieux préciser ce qui 
pourrait être une recherche sur le système d’appui et d’accompagnement au changement au 
niveau régional (dispositifs, métiers, etc.) et également pour définir les termes de références 
d’un travail sur les décisions des agriculteurs et le fonctionnement des unités de production. 
 
 
4. Activités 4 : Gestion agropastorale de la fertilité.   
 
4.1. - Rappel des objectifs et du dispositif envisagé  
 
Le projet différencie deux activités qui en fait sont très complémentaires et seront menées 
conjointement sur le même dispositif (les 7 villages, un par département et donc 7 CCV) : 
 
Æ Activité 4 : Gestion agropastorale de la fertilité 
 
Elle vise à (i) améliorer  le recyclage de la biomasse excédentaire en fumier par le bétail ou 
directement par compostage et (ii) donc à limiter les pertes en matière organique d’origines 
diverses depuis les déjections animales en passant par les ordures ménagères, les résidus de 
cultures peu ou non appétés  
Elle intègre deux sous activités.  
• Amélioration de la production de la fumure organique 
– Fosses fumières sur le lieu d’habitation 
– Fosses compostières au champ 
– (Parcage amélioré) 
• Utilisation raisonnée de la fumure organique au champ : 
– Repérage des points d’application 
– Mesure de l’effet de l’application de FO 
 
Vis-à-vis du bailleur de fonds (UE) il s’agira de faire la preuve de l’opérationnalité du 
dispositif de formation/vulgarisation s’appuyant sur l’engagement des CCV et du personnel 
de l’UPPC du Tuy. L’objectif est donc de : 
- vulgariser à grande échelle ces techniques (1680 fosses construites au total, 840 UP 
concernées sur la base de deux fosses/UP soit 120 par village ; l’une proche du parc à 
bovins et l’autre au champ, et de procéder à des essais de valorisation de la FO 
disponibles avec ces mêmes UP), 
- tout en continuant à améliorer ces techniques  
- et d’en évaluer leurs performances   
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4.2 Les hypothèses de travail  
 
Pertes en déjections animales  
 
Il est important de bien préciser avec les partenaires techniciens et producteurs, les hypothèses 
de travail et les objectifs à atteindre. Même elles n’ont pas toutes étaient quantifiées, les pertes 
de nutriments et de Carbone restent importantes malgré le fait que les producteurs sont de 
plus en plus conscients du fait que les résidus et les déjections constituent des produits 
importants pour le maintien et le développement de leurs activités.  Par exemple à Kourouma 
le projet Teria (Vall, Bayala, 2007) a montré qu’en moyenne un UBT produisait 167 kg MS 
de fumure animale apportés effectivement au champ ce qui correspond à 17 % du total de 
déjections excrétées et 28 % de l’excrétion4 nocturne. En gros plus de 2/3 des fèces ne sont 
pas valorisés pour différentes raisons : 
- transhumance hors village d’une partie du bétail chez les éleveurs  
- généralement pas de dispositif de collecte des fèces en saison des pluies. Pour les 
éleveurs les parcs se situent à cette période loin des champs et la production n’est pas 
toujours transportée ensuite et parfois vendue aux agriculteurs disposant de charrettes. 
Pour les agriculteurs, les pertes de fèces sont dues aux fortes pluies (pas d’étables 
fermées)  
- en saison sèche, les pertes de fèces (terre de parc) sont certainement moindre mais 
possibles : mise en tas non exploitée ensuite si pas de fosse, fosse non vidée ou 
partiellement, mélanges des fèces à la terre, libération des animaux la nuit pour 
faciliter leur alimentation en cas de forte pénurie de fourrages comme en saison sèche 
chaude 2008 à Koumbia.  
Peu de références existent sur les pertes certainement importantes de l’azote contenu dans les 
urines qui peut être partiellement gardé que si une litière est disposée sous les bovins. Idem 
pour les pertes d’azote des fèces laissées au soleil.   
 
Pertes en Carbone et Matière Organique   
 
La principale cause de perte en C et MO est le brûlis des résidus de culture. Il est quasi 
systématique pour les champs de cotonnier et partiel pour les pailles de sorgho et de maïs. Les 
travaux récents de l’URPAN CIRDES ont montré que la production de résidus de culture et 
l’évolution des quantités aux champs en saison sèche vont dépendre à la fois de la 
pluviométrie et de la fertilisation de la culture (Semporé, 2008).  Si l’on retient la situation de 
Kourouma en 2007 qui a connu une pluviométrie normale, on peut estimer un reliquat  moyen 
de 1,5 t/ha de tiges de cotonnier qui serait compostable et moins d’une tonne de paille de maïs 
mais il est probable que les producteurs ne souhaiteraient pas investir beaucoup de temps dans 
la collecte d’une faible quantité de paille de maïs et que surtout ils vont préférer la laisser au 
sol car elle peut être encore utile pour l’alimentation du bétail. Il serait intéressant d’avoir les 
mêmes références pour les pailles de sorgho car elles sont peu consommées par le bétail et 
peuvent être une source de matière compostable.  
 
Existe-t-il d’autres gisements de biomasse compostable ou transformable en fosse fumière : 
                                                 
4  Un UBT produit par jour en moyenne 2,8 kg MS de fèces, soit 1022 kg/an. On retient que l’excrétion est 
répartie sur toute la journée y compris en soirée et le matin au parc (où elle serait plus abondante) soit une 
production au parc calculée sur une durée de 14 h/jour de 18 H le soir à 8 H le matin correspondant à 1,6 kg 
MS/nuit au parc ou enclos. 
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- paille de brousse (faible production, couteux en travail de récolte et transport) selon la 
toposéquence (haut de pente ou bas fond)  
- émonde de certains arbres non fourragers  
- ordures ménagères (paille de toit, déchets de battage, coque d’arachide souvent 1/3 du 
poids de la récolte épis ou coques) dont la quantité est estimée à 120 kg/an/personne   
On peut émettre une hypothèse complémentaire : les producteurs accorderont la priorité aux 
récoltes de biomasse servant à l’alimentation du bétail et seront peu enclin à transporter sur de 
grandes distances de la biomasse pour la litière ou le compostage direct. A cela s’ajoute le 
manque d’équipement de transport et d’aménagement des charrettes pour transporter de gros 
volumes de paille. 
 
 
Figure 1 : Evolution quantitative des résidus pailleux de maïs sur les parcelles de Kourouma et 
Koumbia durant la saison sèche (Semporé, 2008) 
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Figure 2 : Evolution quantitative de la biomasse de coton sur les parcelles de Kourouma et 
Koumbia durant la saison sèche (Semporé, 2008) 
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Figure 3 : Variabilité du rendement de tiges de cotonnier à la récolte en kg/ha selon les 
parcelles à Koumbia et Kourouma en 2007  
(Semporé, 2008) 
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Ce point assez rarement évoqué par les producteurs qui parlent plutôt de déficit 
pluviométrique. Pourtant les pertes en eau influencent grandement la production de biomasse 
initiale (grain, paille). Le ruissellement en fait à deux impacts négatifs : 
- érosion et donc pertes en éléments fins (argile, humus) et nutriments ; 
- pertes en eau et donc limitation de la production par retard des cultures (suite au 
resemis), stress hydrique, … 
 
Le Projet n’envisage pas de s’investir directement sur cette thématique (pas de vulgarisation 
d’aménagements antiérosifs et anti ruissellement) sauf à promouvoir le travail du sol simplifié 
en sec qui favorise l’infiltration des premières pluies.  
 
Faible valorisation des acquis par les agriculteurs  
 
Le faible taux d’adoption des techniques de production de fumure organique et la quasi 
absence d’innovations paysannes dans ce domaine (à l’inverse de ce qui a été observé au Mali 
Sud en zone fortement peuplée) s’explique d’abord par la stratégies des producteurs de coton 
de recourir préférentiellement et  (assez) massivement aux engrais minéraux. Dans la mesure 
où ces cultures dominent l’assolement (plus de 80% des surfaces à elles deux) et qu’elles sont 
toutes les deux fertilisées avec des engrais, si l’agriculteur a les capacités  d’acheter ce type de 
fertilisant à comptant ou à crédit il arrivera sans trop de problèmes à équilibrer les bilans 
minéraux. Pour les éleveurs, le parcage est systématique et le recours à l’engrais minéral non 
prioritaire. Si le troupeau est important (plus de 50 têtes5, l’éleveur doit être en mesure 
d’assurer la fertilisation de son maïs (culture principale) et l’entretien de ses terres par le 
simple parcage tournant si le troupeau réside suffisamment longtemps dans les parcelles.  
 
Dans le cas des agriculteurs, le mode de fertilisation « tout minéral » montre ses limites. 
L’apport de FO si possible de qualité et riche en humus est indispensable au maintien de la 
fertilité du sol. 
                                                 
5 50 têtes à 1,6 kg MS de fèces/jour fournissent en 3 mois 7,2 t/ha de fèces sur le parcage soit les besoins de 
presque 3 ha de culture à 5 t/ha/2ans.   La durée de parcage peut être plus longue, l’effectif de bovin peut être le 
double. Selon Blanchard (2005) les surfaces cultivées par les éleveurs se situent entre 3,3 et 1,8 ha selon la taille 
du troupeau  
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En fait les agriculteurs ont suivi beaucoup de formation et de séance de sensibilisation sur 
l’intérêt de la FO, de l’association agriculture élevage, du non brulis et du compostage. 
Plusieurs projets ou organismes de développement ont promu les fosses fumières. Il semble 
que ces activités des formation/vulgarisation ont été assez superficielles sans réel suivi et 
dialogue avec les producteurs.  
 
 
3.3 Recommandations/ Propositions 
 
Où se situe l’innovation ?  
 
Est-il encore nécessaire de faire la promotion de ces innovations qui ont déjà été souvent 
proposées aux producteurs ?  
Dans la promotion des techniques de production de FO, Quels sont les informations ou 
savoirs retenus ? Certains éléments de ces innovations ont-ils été retenus ou adaptés par les 
agriculteurs ?  
 
Dans le projet Fertipartenaires, est-ce la façon de travailler avec les producteurs (de façon plus 
participative et didactique, cf. Farm field school) qui constitue en soit l’innovation car il 
s’agirait d’une co-production ?  
 
Une méthode de conseil pour la gestion globale des biomasses dans les exploitations (en 
prenant en compte leur diversité) ne pourrait- elle pas être à la base d’une innovation 
organisationnelle ?  
 
Y a-t-il encore des améliorations à apporter aux processus de production et d’utilisation de la 
fumure organique ? 
 
Ces quelques questions montrent qu’il a encore du travail, à la fois d’exploration et de 
clarification, dans ce domaine même si toutes ne relèvent pas de la recherche.  
 
Processus de production 
 
Des pistes d’amélioration sont à envisager et à discuter avec les CCV. De là pourrait sortir des 
variantes aux deux protocoles proposés : fumier de fosse et compost de résidus au champ : 
- adjonction de Burkina Phosphate (BP) aux résidus en voie de compostage. Cela 
donnerait une plus value au compost qui est une FO pauvre. Cet intrant est toujours en 
vente à Bobo (Ministère de l’agriculture) même si sa consommation est très limitée. 
Le compostage améliore la solubilisation du BP. l’adjonction pourrait aussi intéresser 
le fumier de fosse (voir les acquis IRAT et INERA) 
- mobilisation d’émondes d’arbre, si possible de légumineuses non fourragères. 
L’émondage bien pratiqué n’affecte pas l’arbre et même dans certains cas il peut 
limiter la casse de grosses branches pour des sujets âgés. Il constitue un processus de 
rajeunissement pour certaines espèces 
- mobilisation des rejets d’arbres et arbustes (Piliostigma etc..) qui rejettent chaque 
année et qui sont systématiquement brulés (cf. travaux de l’INERA sur le Plateau 
central)  
- amélioration de la décomposition des tiges de cotonniers par adjonction d’argile ou de 
terres de parc etc.….  
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- meilleure valorisation des déchets ménagers et des eaux usées (à discuter avec les 
femmes) 
- apport plus systématique de litière dans les parcs quel que soit l’effectif de bovin. Ceci 
a un cout en travail mais permet de bien recycler des biomasses peu ou pas appétées 
comme les tiges de sorgho (mais peu disponible), les tiges de cotonnier, les herbes de 
brousses, certaines émondes. Cela peut se situer6 entre 1 kg litière/jour/UBT pour une 
fabrication rapide de fumier en saison sèche sans arrosage à 5 Kg/jour/UBT dans le 
cas de la décomposition par les pluies. 
La bibliographie et des discussions avec les paysans doivent être en mesure de produire des 
scénarios d’amélioration de la fabrication du compost et fumier.  
 
Utilisation de la FO  
 
Pour les agriculteurs il s’agit de raisonner l’apport d’une quantité généralement très 
insuffisante de FO pour couvrir les besoins théoriques de toutes les parcelles en culture 
continue en termes d’entretien de la fertilité du sol (soit 2 ,5 T/Ha/An plutôt apporté en 5T/Ha 
tous les deux ans). Quelles situations favorisées ? Faut il maintenir la stratégie paysanne qui 
consiste à favoriser les situations les moins fertiles et les sols sableux ?  
A ce stade il a été retenu la gestion de la FO par apport dans les zones les moins fertiles et 
nécessitant un amendement plutôt que l’apport homogène sur des surfaces bien définies (sur 
la base de portions de 0,25 ha).  
Il faudrait aussi s’interroger sur la technique d’épandage et plus particulièrement sur un 
apport très localisé du type zaï. Ceci serait facilement envisageable dans les raies de sous-
solage ou travail du sol en sec à la dent tel que TERIA l’a vulgarisé et évalué.  
 
Pour les éleveurs, des situations d’excédent de FO sont possibles ce qui va se traduire soit par 
des apports à dose forte donc peu utiles aux cultures voire néfastes mais le plus souvent par 
l’abandon d’une partie des déjections.  
En fonction des cas (nbre d’UBT, surface cultivée et durée actuelle du parcage dans les 
champs) il faudrait organiser les échanges de fumure entre éleveurs en situation d’excédent et 
les paysans en situation de déficit de FO. Il s’agirait aussi de revoir les pratiques de parcage 
ou de gardiennage du bétail en saison des pluies pour pouvoir y fabriquer de la FO avec 
apport de litière. Mais tout ceci accroit la charge de travail des bergers et des éleveurs qui 
devra être rétribuée par la vente de la FO.  
 
Formation et suivi   
 
Trois points sont importants à aborder lors des formations : 
- le rôle de la MO du sol comme facteur expliquant sa fertilité et donc sa productivité : vie 
microbienne + macro et microfaune, structure du sol, complexe argilo humique, meilleure 
valorisation des engrais dans un sol riche en MO etc… 
- la distinction être FO (fournisseur de MO) et la FM  
- l’impact économique de la FO en termes d’augmentation de production et de réduction 
éventuelle de consommation d’engrais. Il faudrait pour dépasser la simple déclaration (le 
scientifique avance ses connaissances mais travailler à partir de résultats concrets même issu 
d’essais station.  
 
                                                 
6 Normes extraites de manuels et fiches techniques Cameroun, Sénégal, Burkina Faso  
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Les conseillers et leaders paysans considèrent qu’une activité de ce type aura des chances de 
réussir que si un suivi des paysans expérimentateurs est réalisé : 
- en quoi consiste ce suivi ? qui le réalise ? Qui rend compte de quoi et à qui et sous 
quelles formes ?  
 
Un conseil intégrant l’échelle « exploitation »  
La gestion de la biomasse et de la fertilité du sol ne peut pas se raisonner uniquement en 
mettant en place deux fosses par UP. Il y aurait lieu d’engager avec un nombre limité 
d’exploitations un travail de conception d’une méthode de conseil. Pour cela on pourrait 
s’inspirer du travail réalisé au Mali Sud (IER/KIT). Cela serait plus ambitieux que la simple 
vulgarisation de fosses et donnerait aux partenaires producteurs une sorte de stratégie de 
progression : partir de la vulgarisation des fosses certes mais aussi d’un diagnostic de l’offre 
en biomasse, des besoins en FO, du disponible en travail et équipement, du parcellaire 
cartographié, etc. 
 
 
5. Activités 5 : Élaboration de systèmes de cultures productifs et durables 
 
5.1 - Rappel des objectifs et du dispositif envisagé  
 
Le projet différencie deux activités qui en fait sont très complémentaires et seront menées 
conjointement sur le même dispositif (les 7 villages, un par département et donc les 7 CCV) : 
Il s’agit d’accompagner la transformation progressive des systèmes de culture actuels   
– Phase 1 : Passage de systèmes de cultures « conventionnels » basés sur le 
labour + intrants à des systèmes « techniquement plus complexes » et 
écologiquement plus performant comportant par exemple des associations 
céréales légumineuse, la rotation des cultures principales actuelles avec des 
cultures de légumineuses à forte production et fixation de N2 par symbiose, le 
travail du sol en sec limitant le ruissellement 
– Phase 2 : Passage de systèmes de cultures « techniquement complexes » à des 
systèmes « techniquement et socialement complexes » : Il s’agit soit de SCV 
soit de systèmes agroforestiers qui impliquent une bonne technicité du 
producteur, parfois un équipement spécifique (herbicidage, rouleau, semoir 
pour semis direct). Mais la mise en œuvre de ces SC implique une négociation 
collective sur les modes de gestion des ressources naturelles (abandon de la 
vaine pâture, respect des jeunes arbres, droit exclusif d’émondage du planteur 
d’arbres, droit foncier ou d’usufruit sur la durée.… 
 
Le contenu de cette activité n’est pas encore bien défini sauf pour certaines activités 
d’expérimentation qui sont reprises du projet TERIA : Phase 1 : Cultures à double fin 
(fourrage/fertilité) (CDF) = culture pure du mucuna (à partir de juillet 2008 en valorisant les 
acquis de TERIA), Techniques de cultures simplifiées (TCS) (déjà testé dans TERIA), 
cultures associées avec légumineuses (CAL) et Phase 2 : SCV et Agroforesterie. Il est prévu 
pour chaque thème que des producteurs expérimentateurs mettent en place des tests simple de 
comparaison Parcelle avec Innovation / parcelle témoin pratiques habituelles. Il est prévu 49 
paysans expérimentateurs pour chaque innovation technique appartenant tous aux 7 CCV (soit 
7 par CCV ou village).  
Seul le test Mucuna a été discuté lors du comité de pilotage dans la mesure où ce sera le seul 
mis en place en 2008.  
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5.2 Les hypothèses de travail  
 
On part du double constat que (i) les systèmes de culture traditionnels (brûlis du reste de 
résidus + Labour + fertilisation minérale + coton/céréales) ne sont pas durables et aboutissent 
à un affaiblissement des rendements  et (ii) que la FO n’est pas en quantité suffisante pour 
maintenir la fertilité du sol en culture continue. De ce fait il faut concevoir avec les 
producteurs des systèmes de culture innovants en mobilisant d’autres principes ou processus 
écologiques que l’on passe ici en revue.  
 
Faible utilisation des légumineuses et de la fixation symbiotique  
 
La faible contribution des légumineuses à graines et fourragères fixatrices de N2 à 
l’assolement est remarquable (moins de 10 % de l’assolement). Ceci peut s’expliquer par la 
focalisation des divers acteurs sur le coton et l’absence de sols suffisamment sableux pour 
développer l’arachide7. Trois pistes de travail déjà bien documentées par des travaux 
antérieurs sont envisagées par le projet : 
- culture pure d’une légumineuse fourragère annuelle fixant du N2, laissant au sol 
quelques débris de feuille et procurant un fourrage de qualité (CDD = culture à double 
fin). Le mucuna a été retenu de préférence à la dolique8 car il est facile d’emploi, sa 
production de semence est assez importante et aisée ;   
- les associations de culture légumineuse/céréales avec plusieurs objectifs : tenter de 
maintenir la production de céréales, y adjoindre une production soit de graines 
alimentaires (niébé) soit de fourrages (niébé, mucuna, etc.…). dans ce domaine il 
existe beaucoup de références au Burkina Faso et dans d’autres régions de savanes 
avec toutefois une adoption limitée de cette innovation.  
- le développement de la sole de légumineuses alimentaires (niébé, arachide, soja) en 
culture pure et en rotation. Pour cela il faudrait discuter avec les agriculteurs et les 
éleveurs des raisons de leur faible intérêt pour ces légumineuses (question de sol, de 
commercialisation, etc.). Pour clarifier le débat il faudrait mener une évaluation 
agroéconomique en se basant sur les références des paysans et celles de la recherche. 
A Koumbia les producteurs ont dû être échaudés par des promesses d’achat  de soja 
non tenues 
 
Nécessité de semer rapidement au début de la saison  
 
Semer tôt n’aura pas un impact sur la fertilité du sol mais permet aux cultures a cycle long de 
boucler leur cycle, c’est le cas pour le coton qui de plus a une croissance indéterminée. De 
même le rendement en paille et en grain du sorgho est souvent lié à un semis précoce. Le mais 
est moins sensible a un semis précoce et peut même craindre des épisodes de sécheresse le 
premier mois qui peuvent amener à ressemer (le sorgho a ce stade est beaucoup plus rustique). 
Toutefois des semis précoces ou a bon date avant la fin juin permettra (i) de libérer du temps 
pour les entretiens d’où un effet sur les rendements  et (ii) d’envisager plus facilement une 
culture dérobée/associée de légumineuses dans une céréale.  
 
Réduire le ruissellement  
 
                                                 
7 Comme c’est le cas dans certaines zones du Nord Cameroun où l’arachide (de vente) a supplanté le coton  
8 La dolique a un cycle très long et pour renouveler la semence le producteur doit en faire quelques ares a coté 
d’un bas-fond, les protéger pour récolter les semences en décembre janvier.  
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Le ruissellement et l’érosion sont-ils vécus par les producteurs comme des facteurs limitant 
important de la production ? Plusieurs mécanismes permettent de réduire : porosité du sol et 
infiltration (rôle de la MO, de la macro et microfaune, plus fugacement travail du sol), 
rugosité du sol (billonnage, buttage, labour dressé, binage), obstacle physique (diguette en 
terre, cordons pierreux, bandes de végétation etc.). La programmation du projet retient le 
travail du sol en sec afin d’avancer la date de semis, de favoriser l’infiltration du sol et de 
réduire le ruissellement sur la base des acquis de Teria.   
 
Réduire les pertes de carbone par brulis 
 
C’est un élément de base de l’ »agriculture durable ». On observe toujours en période de 
préparation des parcelles, des paysans qui ratissent les restes de résidus, coupent les rejets 
d’arbustes et brulent le tout d’où un perte importante de C utile au sol et a sa 
macro/microfaune. Si on bannit le brulis, la question est de savoir s’il faut mieux la recycler 
avec les animaux, la composter, l’enfouir tel quel ou la laisser en surface. Ces différentes 
options n’ont pas les mêmes effets sur les sols, les cultures et les animaux.  
 
 
Les principes de l’Agriculture de conservation  
 
Le terme d’agriculture de conservation ou « Conservation Agriculture » en anglais a été 
retenu par la communauté internationale pour définir des systèmes de culture qui reposent sur 
le respect de trois principes agronomiques visant à la fois l’amélioration de la production et la 
conservation du sol :  
- travail du sol minimum 
- couverture permanente (ou le plus longtemps) possible du sol  
- rotation des cultures (intégrant si possible des plantes fixatrices de N2, amélioratrices 
de la fertilité).  
voir site FAO (français/engl.)   http://www.fao.org/ag/ca/fr/index.html,  
voir site d’ACT (engl.) http://www.act.org.zw/ 
 
Les mêmes principes sont aussi présents dans ce que l’on nomme TCS (Techniques culturales 
simplifiées en France), http://www.agriculture-de-conservation.com/  ou SCV du Cirad voir 
http://agroecologie.cirad.fr/ 
 
Un des éléments les plus importants dans ces techniques est le fait de laisser à terre des 
résidus de culture (culture principale précédente et si possible plante de couverture). Même à 
faible dose, ces résidus au sol ont un effet remarquable sur la limitation du ruissellement 
(figure 4 ) et l’activation de la micro et macrofaune utiles. Si la quantité de résidus est plus 
importante et au bout de 2 à 3 ans, ces couvertures ont un effet sur la MOS et donc sa teneur 
en C, N, K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rapport de mission FERTIPARTENAIRES Chia & Dugué Juin 2008                                          page 13
 
Figure 4 : Bilan hydrique en fonction de la couverture du sol  (D’après Scopel et al.) 
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Les principales contraintes de ces systèmes sont bien connues : 
- faible disponibilité de biomasse végétale en début de saison des pluies pour couvrir le 
sol du fait la vaine pâture et des demandes de biomasse des troupeaux (fourrages, 
litières) et des hommes (combustible, matériau de construction) ; 
- d’où faible couverture du sol et développement important des mauvaises herbes Æ 
temps important de travail pour arracher les adventices ou surcout lié à l’herbicidage  
- concurrence pour l’eau entre la plante principale et la plante de couverture  
- concurrence pour l’azote entre ces deux plantes et aussi avec les micro-organismes 
décomposant la MO brute (la couverture)   
 
Valoriser par l’agroforesterie les horizons profonds de sol non concernés par les cultures 
annuelles  
 
Dernière alternative : associer des arbres aux cultures annuelles avec un double objectif : 
préserver ou améliorer la fertilité du sol, produire des produits utiles aux producteurs voire 
commercialisable (fourrage arboré, gousse, gomme arabique). Dans les zones de savanes (800 
– 1200 mm) l’agroforesterie est en perte de vitesse. On parle soit de régénération assistée de 
parc arboré (surtout lorsque le Faidherbia albida est présent) soit de constitution de paysage 
de bocage ou de plantation d’arbres visant la constitution de « banque fourragère » (mais dans 
ce cas il s’agit pas vraiment de SC agroforestier). Dans le principe la constitution de parc 
arboré combinant cultures annuelles et légumineuses arborées (a densité assez forte)  serait 
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très utile d’un point de vue agro-pédologique et secondairement d’un point de vue fourrager 
mais les limites de ce type de SC sont aussi bien connues : 
- impact à moyen terme (plus de 5 ans) alors que le producteur est pressé ; 
- mise en œuvre couteuse surtout en temps de travail (pépinière, plantation, 
entretien,…) 
-  dégâts causés par la vaine pâture (les jeunes arbres sont souvent appétés)  
- occupation d’une partie de la surface agricole par les arbres pas toujours productifs 
(concurrence avec les cultures principales)  
 
5.3 Recommandations/ Propositions 
 
Un état des lieux au niveau de l’ouest Burkina Faso et pour les zones de savanes 
 
Beaucoup de travaux portant sur la gestion de la fertilité et les innovations qui y sont 
associées ont été réalisés au Burkina Faso en zone cotonnière et sur le Plateau central (voir 
principalement les travaux de l’INERA programme RSP GRN mais aussi IRD projet jachère 
dont une équipe a été basée a Bobo-Dioulasso). Un premier contact a été établi en juin entre 
les responsables des activités 4 et 5 et l’équipe RSP GRN de Farakoba (S Sankara et S 
Ouédraogo) (voir encadré).   
 
Quelques pistes suggérées lors de l’entretien avec l’Equipe RSP GRN INERA Farakoba 
Cette équipe travaille depuis plus de dix années sur les innovations techniques et les 
méthodes de conseil et de création d’innovations avec les agriculteurs portant sur la gestion 
de la fertilité des sols, l’affouragement, l’amélioration de la productivité etc. Ces thématiques 
s’inscrivent actuellement dans le cadre d’un projet soutenu par la FAO , PRODS PAIA 
mobilisant outre les acquis technologiques, la méthode du champ école. 
 
Le champ école correspond à une parcelle de 0,25 ha cultivée et gérée par un groupement de 
producteurs qui se réunit régulièrement sur la parcelle (généralement le champ école est 
clôturé) : 
- pour mettre en place les diverses options technologiques  
- pour participer aux séances d’observation/formation relatives à ces technologies et 
aux processus écologiques en jeu  
 
D’un point de vue technique, cette équipe retient comme alternatives fiables et robustes pour 
les exploitations agricoles de l’Ouest : 
¾ le mucuna (préféré aux autres légumineuses) du fait de sa facilité de culture (en pure, 
en association plutôt avec le sorgho) et de sa bonne fourniture en N2 du sol 
¾ le niébé fourrager (espérance de rendement en grain consommable par les hommes de 
800 kg/ha)  
¾ de nouvelles variétés de maïs gardant le feuillage vert après récolte (meilleure qualité 
nutritive de la paille) 
¾ le Stylosanthes pour les pâturages pluriannuels pour sa rusticité à partir de l’année 2 
¾ Aeschynomene histrix, légumineuse dressé et rustique, plante amélioratrice de la 
fertilité largement expérimentée au Centre Bénin 
¾ pois d’angole en culture dérobée  
¾ Agroforesterie : intérêt pour Gliricidia sepium (arbre fourrager de grande taille, 
quelques spécimens à Kourouma) en semis en pot plutôt que repiquage de bouture. 
Voir aussi Sesbania (sélection CIAT/ICRAF, Kaïlcedrat, Adansonia (pousse rapide), 
Faidherbia albida 
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Il s’avère que beaucoup de travaux d’expérimentation en station et en milieu paysan ont déjà 
été réalisé alors que peu d’innovations ont été vraiment adoptées. Il faut réaliser un inventaire 
critique de ces travaux réalisés tant au Burkina Faso que dans les autres régions de savanes à 
écologie proche de celle la province du Tuy (Nord du Cameroun, Mali Sud, Sud Sénégal, 
centre et Nord Bénin, Tanzanie, Kenya etc.). Qu’est ce qui a donné de bons résultats d’un 
point de vue techniques ? Et dans ce cas pourquoi les innovations les plus prometteuses n’ont 
pas été adoptées ? Cette revue doit porter sur les innovations et technologies mais aussi sur les 
méthodes utilisées pour les mettre au point avec les paysans ou leur enseigner (du type champ 
école).  
Pour cela il est souhaitable que les agronomes de l’équipe (i) gardent le contact avec les 
personnes ressources de la région (équipes INERA mais aussi IER voire ICRAF Afrique de 
l’Ouest), (ii) fassent de la biblio sélective (travaux du projet jachère Afrique de l’ouest  
coordonné par l’IRD, etc.) et productive (production d’une synthèse ou de fiches) et (iii) 
prennent en compte les « processus d’innovation paysans » même s’ils ne concernent que 
quelques individualités. Par exemple lors du comité de pilotage il a été relaté l’expérience 
d’un paysan de la province du Tuy dans la culture associée céréale/mucuna (qui est ce 
paysan ? Comment fait il ? Et pourquoi ? ) 
 
Le test « Mucuna culture pure » 2008  
 
Le protocole de ce test a été discuté durant le comité de pilotage du Projet en présence des 
diverses parties prenantes. Ce test constitue la seule action « technique » à mener avec les 
CCV durant la campagne agricole 2008. Toutefois son protocole est apparu assez flou 
puisqu’il aborde a la fois un objectif a court terme - tester cette nouvelle culture afin de 
produire en octobre novembre un fourrage de qualité - et un à long terme – améliorer la 
fertilité du sol et travailler sur 3 ou 4 années. Pour cela il aurait fallu discuter en comité de 
pilotage d’un protocole complet qui demande un engagement du PE sur plusieurs années.  
 
L’idéal serait en fait de travailler en 2008 sur deux parcelles contigus (même type de sol) et 
même précédent (cf. figure). Cela permettrait de savoir : 
- fin 2008 , le niveau de production en biomasse de mucuna selon les conditions de 
culture en espérant qu’il n’y aura pas trop de variation de date de semis entre les 70 
PE prévus initialement (effet sol, pluviométrie, situation dans la toposéquence, 
précédent, densité de mucuna, etc..) ; 
- en 2009 on pourrait évaluer l’effet précédent « mucuna » en comparant les deux 
précédents « mucuna » et « autre culture » sur une culture identique 2009 conduite de 
façon homogène dans les parcelles A et B. 
 
Pour cela il est nécessaire de rédiger un protocole d’observation, une fiche de suivi, de 
responsabiliser les producteurs (rôle du CCV), de clarifier le rôle des autres acteurs (les 
COGES et techniciens UPPC du Tuy).  
La fiche de suivi si elle est bien renseignée et des visites régulières de terrain sont  
certainement plus utiles pour la compréhension des résultats que les analyses de sol. En fait il 
y aura les variations d’analyse de laboratoire entre les sols de juillet 2008 et ceux de fin 2008 
seront plus élevées que celles dues à l’effet « Mucuna ». Pour réellement voir des différences 
de qualité de sol il faut travailler sur plusieurs années avec des traitements assez discriminants 
(pour plus de précision en discuter avec les agropédologues de l’INERA).    
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* 0,1 ha suffisent  
 
Si 80% des tests sont effectivement bien réalisés, on aura fin 2008 une bonne base de données 
sur le comportement du mucuna et sa productivité selon les conditions de cultures. Elle 
devrait permettre de clarifier les besoins du mucuna en sol (qualité, texture, niveau de 
fertilité)  et en travail (date de semis, nombre d’entretien, tolérance à l’enherbement).  
 
 
Préparer la campagne agricole 2009  
 
La discussion sur le protocole et la mise en place du test « mucuna » a montré le besoin de se 
préparer assez tôt afin que les producteurs participent à l’élaboration du test, comprennent le 
protocole et puissent s’organiser en conséquence en réservant une portion de parcelle.  
 
Afin de préparer des maintenant la campagne 2009 il faut se poser les questions suivantes : 
- le projet doit il s’organiser pour produire ou faire produire le matériel végétal dont il 
aura besoin en 2009 (semences de plantes fourragères, de plante de couverture, 
d’arbres etc.)  
- quelques autres de tests peuvent ils être proposés et discutés avec les producteurs 
début 2009. Si test SCV comment se préparer à garder de la biomasse ?  
 
Au sujet des types de SCV envisageables, le type SCV 2 visant la même année la production 
de la plante de couverture en tout début de saison agricole (mai-juin), son fauchage et ensuite 
le semis direct de la culture principale dans le mulch ainsi constitué apparait difficile a 
réaliser : 
- pour cela il faudrait une saison des pluies précoce  
- un développement rapide de la plante de couverture (donc une fertilisation minérale, 
un entretien soigné, etc.)  
- une culture principale peu exigeante en semis précoce (donc pas le coton)  
 
En fait il y a beaucoup de plus de possibilité à produire de la biomasse par une plante de 
service en l’associant avec une culture principale comme le maïs et le sorgho ou en la 
cultivant en dérobée sur sol profond avec une réserve hydrique en octobre.  
 
A. Mucuna 
en pur  
sur 0,25 ha  
B. autre 
culture :céré
ale ou coton 
sur 0,25 ha 
ou moins *  
en 2008 en 2009
Prélèvement de sol sur A et B  
Prélèvement de sol sur A et B
en 2010 ?
A. culture 
sensible a la 
fertilité 
(maïs de 
préférence) 
B. idem  
(même 
culture)  
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En fait pour se lancer dans une expérimentation SCV il faut bien prendre en compte les acquis 
obtenus ailleurs (Mali Sud, Nord Cameroun et peut être au Burkina Faso avec Socoma, 
Sofitex et Inera) et en discuter avec les producteurs. Il faut discuter du dispositif avec les 
CCV : commencer a petite échelle sur une parcelle protégée (comment ?) en s’inspirant de la 
démarche «champ école » par exemple. Mais aussi réfléchir a plus long terme sur le 
positionnement de ces SC dans le paysage avec la remise en question de la vaine pâture sur 
des portions de territoires villageois par exemple.   
 
L’alternative SCV est séduisante et agronomiquement intéressante mais elle implique au-delà 
des problèmes de gestion de l’espace et des ressources une bonne technicité de la part des 
paysans et un investissement en matériel de semis direct et en herbicide. Pour discuter de tout 
cela il est nécessaire que l’agronome de l’activité 5 (K. Coulibaly) dispose d’une bonne 
connaissance du dossier, des prix des herbicides9, des matériels testés dans différents pays 
(Ghana en particulier). 
 
6. Recommandations communes à l’activité 4 et activité 5  
 
Proposer et discuter avec les producteurs diverses alternatives   
 
L’impression qu’il ressort du premier comité de pilotage est que les producteurs et conseillers 
sont assez peu impliqués dans les orientations et la programmation du Projet Fertpartenaire  et 
apparait plus comme un processus de pré-vulgarisation des acquis du projet TERIA et l’on 
voit mal les processus d’innovation apparaitre et portés par les producteurs et les CCV. Il faut 
garder à l’esprit que ces producteurs du Tuy ont été à maintes reprises associés à des projets10 
et qu’ils en savent beaucoup sur les limites et les intérêts des innovations comme la culture 
fourragère, les associations légumineuse céréale, la fumure organique.   
Certes le Cirad/Cirdes s’est engagé vis-à-vis du bailleur de fond (l’UE) sur la base d’un 
document de projet détaillé qui met plus l’accent sur une démarche de démultiplication des 
acquis et de prévulgarisation que sur des processus diversifiés d’innovation.  
 
Il faudra veiller à garder un minimum d’ouverture de façon a pouvoir répondre à des attentes 
des producteurs bien argumentées mais non programmées dans le document de 
programmation. Par exemple certains thèmes techniques comme la production de soja, de lait 
ou de provende peuvent émerger en fonction des évolutions du marché, de l’installation 
d’infrastructures (mini laiterie, mini huilerie, etc.).  initial. esprit d’initiative  
 
Faire un état des lieux bien documenté  
 
Les premiers 6 mois du projet devrait permettre aux responsables des activités 4 et 5 de faire 
un état des lieux le plus complet possible sur les acquis techniques et scientifiques sur les 
thèmes qui les concernent. Cela s’appuiera sur une consultation bibliographique, sur des 
entretiens avec des personnes ressources et si possible des visites en dehors de la zone 
d’intervention du Projet (Mali Sud avec IER et divers projets (Coopération Suisse), est du 
Burkina Faso avec Socoma, Centre avec Faso Coton et UNPCB pour le coton bio, etc.). Ce 
                                                 
9 par exemple, en juin 2008 le litre de Roundup coutait a Bobo-Dioulasso entre 4000 et 4500 Fcfa pour 360 gr de 
matière active, à titre de comparaison le Roundup Kalach ou Biosec en granulés vendu par Sodecoton au 
Cameroun coutait entre 3500 et 3600 Fcfa pour 360 gr de matière active   
10 de R, R-D, D (INERA, PDRIK, PGRN, PGTV,…) ainsi que les actions de la Sofitex  
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travail est déjà bien avancé pour l’activité 4 (Production et valorisation de la FO) mais 
pourrait être complété. Il est à instruire pour l’activité 5 (SC innovants et durables)  
 
Ce travail de synthèse sera compléter par une caractérisation des innovations paysannes et des 
entretiens avec des producteurs innovateurs. Il a été mentionné lors du comité de pilotage que 
dans le Tuy certains producteurs cultivaient à échelle significative du mucuna, qui sont-ils ? A 
quoi est destinée cette production ? Comment cette culture s’intègre-t-elle dans les systèmes 
de culture actuels ?  
 
Favoriser les échanges  
 
Cet état des lieux est d’abord indispensable aux responsables des activités et aux techniciens 
qui devraient être prochainement recruté par l’UPPC-T. Il faudra ensuite partager ces 
connaissances avec les différents partenaires du projet et en particulier les CCV et les 
producteurs. Ce partage aura lieu de façon privilégiée lors des formations programmées mais 
si le budget du projet le permet, il faudra prévoir des visites-échanges inter-villageoises dans 
la zone du projet mais aussi dans d’autres situations. Il doit exister sur le Plateau central des 
expériences originales de fabrication de compost. Par ailleurs des voyages au Mali Sud et peut 
être au Nord Ghana peuvent être très utiles pour les producteurs, les chercheurs et conseillers. 
 
Avec le lancement effectif du projet SCAP, le réseau ACT devrait ouvrir un bureau régional 
« Afrique de l’Ouest » à Ouagadougou. Il faudra voir avec le responsable d’ACT et SCAP 
comment échanger des résultats, des acquis et des expériences. Le réseau ACT sera en mesure 
de faire partager les acquis obtenus dans le domaine de l’Agriculture de conservation en 
Afrique de l’Est et australe.  
 
Raisonner à l’échelle de l’exploitation ou Unité de production  
 
A ce stade le projet envisage d’abord de travailler  à l’échelle de la parcelle ou de l’unité de 
transformation de la biomasse (fosse fumière, compostière). Cette option vise à simplifier le 
travail des agents de terrain et des CCV de façon à expérimenter et à évaluer les innovations 
avec un grand nombre de producteurs. 
  
Il a déjà été retenu que les activités 4 et 5 seraient conduites conjointement tant elles sont en 
interaction : par exemple il est difficile pour un paysan de se lancer dans un recyclage total de 
ses pailles de céréales pour la production de fumier/compost et l’alimentation du bétail et tout 
en cherchant à maintenir une couverture du sol à base de résidus sur certaines parcelles. Le 
travail du sol en sec, la production de fourrage de mucuna etc. impliquent entre autres d’avoir 
un objectif en terme de conduite des bovins de trait et d’embouche voire de production 
laitière. Comment partager la production de fourrage et de résidus fourragers pailleux ?  
De ce fait et après discussion avec E.Vall, coordonateur du projet, il nous semble intéressant 
de promouvoir à une échelle limitée un conseil à l’exploitation pour la gestion de la fertilité 
du sol, de la biomasse disponible et de l’élevage intégré11 à l’Unité de production.  
 
La mise au point et l’évaluation de cette démarche de conseil global à l’échelle de l’UP 
pourraient être menées dans quelques UP de Koumbia déjà bien engagées dans les processus 
de changement technique et aussi dans des autres villages en fonction de la motivation des 
CCV, de la proximité des villages. Cette activité s’appuierait sur les acquis obtenus par le 
                                                 
11 Cela correspond au bétail en permanence dans le territoire villageois, et plus particulièrement les systèmes 
d’élevage intensifs ou « intensifiables » 
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projet TERIA (montage de projet pour l’exploitation) ainsi que ceux des activités 4 et 5. Elle 
pourra s’appuyer sur les travaux de modélisation des systèmes de production en cours dans le 
projet CORUS Cirdes/Cirad  et les acquis obtenus par le KIT12 sur ces méthodes de conseil 
pour mieux gérer la fertilité du sol.   
 
Cette activité aurait pour objectif : 
- la mise au point d’une méthode de conseil de gestion de la fertilité et des biomasses 
pour les exploitations de la zones cotonnière 
- la mise en situation en vraie grandeur de certaines innovations retenues par les chefs 
d’exploitation participant à cette activité afin d’en valider la faisabilité et de mieux en 
évaluer l’impact.  
 
Conclusion  
 
Le projet Fertipartenaire apparait comme un projet de recherche-développement ambitieux en 
particulier sur la méthode et sur la production des innovations. En effet, la principale 
hypothèse concerne la participation des acteurs locaux, en particulier les producteurs, à la 
définition de ce qu’il convienne de changer, à la façon de le faire et de le diffuser. Dans ce 
sens les innovations sont bien des construit sociaux qui répondent aux besoins des acteurs à 
un moment donnée dans un lieu donnée. Cependant, la recherche doit mettre à disposition des 
acteurs non seulement les connaissances et savoir accumulés pendant des longes années sur 
les processus techniques de fabrication du compost, de gestion de résidus, etc. mais doit 
surtout « le traduire » selon le contexte et la situation des acteurs (capital social et capital 
culturel). Les équipes devront développer une stratégie d’accumulation et d’analyse des 
données ainsi qu’une capacité réflexive afin de produire des connaissances génériques sur la 
co-production des innovations sociotechniques et organisationnelles. 
Un regard particulier devra être porté à la gouvernance du projet et a ceux que le comité de 
pilotage joue pleinement sont rôle de planificateur et arbitrait. 
 
                                                 
12 cf. Managing soil fertility in the tropics. A resource guide for participatory learning and action research. 
Defoer T., Budelman A. (editors), 2000. KIT, CTA, IIED, IER, Amsterdam, 3 vol.   
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1Session N°1
Mise en œuvre  des diagnostiques 
agropastoraux et construction de la 
base de données sur les unité de 
production
Président : Patrick DUGUE
Rapporteurs :
Kalifa COULIBALY
Innocent BAYALA 
Bobo-Dioulasso, Cirdes les 25 et 26 Juin 2008
Exposé introductif
• Blanchard : Diagnostics agropastoraux 
(DAP)
• Diallo : DAP, cas spécifique de Koumbia
• Blanchard : Construction des bases de 
données sur les exploitations agricoles
Synthèse des discussions
• 3 points ont fait l’objet de débats :
1. Critères de choix des sites pour les DAP, 
cas de koumbia (activités 6)
2.Critères de choix des 4 UP ,
3. Intérêt de la base de données
• Un point sur les fiches de recensement des UP :
9 les fiches de 3 / 7 départements sont rentrées 
(Koti, Founza et Houndé)
1. Critères de choix des sites pour le DAP, cas du 
département de koumbia,
Préparation :
– Prendre connaissance des plans de développement locaux et de la RAF
– Recenser les travaux antérieurs (cartes, études,…)
– Identifier les initiatives en cours
• 1° étape Objet  de la 1° Réunion pour faire l’état des lieux : - expliquer 
l’activité 6
– Discuter de la diversité des ressources, 
– les règles de gestions de ces ressources,
– qui veille (ent) au respect de ces règles?
• Participants : autorités (maire/ préfet), représentants des groupements et 
des CVD
• 2° étape : Travailler sur des zones (groupe de villages);
• 3° étape : Possibilité de partir d’une cartographie des espaces 
• 4° étape: restitution de DAP (2 jours) : sortir avec une formalisation en
terme de demande
2.Critères de choix de 4 UP dans DAP des 6 
nouveaux villages (6 départements)
• Interview/enquête avec 3 à 6 UP par village 
• Définir les échantillons limités mais de 
façon raisonnée avec l’aide des personnes 
ressources,
• Tenir compte des agriculteurs, éleveurs et 
agro éleveurs.
Autres points
• Objectifs :  présenter une situation des exploitations au départ et 
mesurer leur évolution
• étudier la diversité des exploitations et de pratiques
• Travailler sur un échantillon raisonné d’UP plutôt que sur l’ensemble 
des UP des villages 
•Intégrer dans les DAP les expériences des projets 
antérieurs
• Rôle des conseillers de gestion lors des DAP : identification 
des UP à partir des listes , travailler en permanence avec 
l’équipe de diagnostic 
• Village retenu pour 1er DAP : Koti
L’intérêt de la base de données :
Restitution de la session 2 : mise 
en place des CCV et du 
systèmes d’évaluation des 
innovations agropastorales
Sanogo Lancina
Blanchard Mélanie
La gouvernance et mise en place 
des CCV
• Les 3 tâches :
– Fonder le partenariat
– Faciliter les échanges
– Évaluer l’impact
• Les CCV
– Composition variée et représentative
– Un principe d’adhésion par volontariat
– De taille variable
– Organisé en Bureau
– Participe au CP, réalise une AG pour 
programmer les activités, les restituer…
– Arbitrage en cas des conflits
Les discussions autour des CCV et 
rôle des acteurs : Les Conseillers 
en Gestion
• Un rôle définit dans la convention : 
– assister le responsable de l’activité 2, le 
technicien et le coordinateur.
– Participer aux réunions des Comité Exécutif de 
l’activité 2
– Mise en place des CCV / Village
– Participer à la réunion mensuelle des CCV
– Participer aux enquêtes (Diagnostic et évaluation)
– Faire un compte rendu / an
• Animateur des CCV
• Implication des agents techniques 
– Les inviter à participer aux travaux de groupe 
sur les thèmes les concernant (Les Comités 
exécutifs par activité)
– Pas de rôle dans les bureaux des CCV
• Relever le rôle des agents techniques 
dans les différents villages
Les discussions autour des CCV et 
rôle des acteurs : Agents 
techniques
La participation au CCV et le cadre 
éthique
• Participation au CCV:
– Groupements (GPC, GE, GF, G riz…. ) 
Volontaires
– Un groupement participant s’engage et peut 
voir ses membres participer aux 
expérimentations
• Cadre éthique = cahier des charges
– Engagement réciproque des partenaires, 
discuter, formaliser (par écrit) avant le 
commencement des activités
Le cas du département de 
Koumbia
• 14 villages du département
• Diversité d’acteurs : Chercher des 
interlocuteurs
• Démarche:
– 1ière rencontre à l’échelle des départements avec 
le préfet, le maire, les présidents des CVD et les 
portes paroles des producteurs à l’échelle des 
départements (GPC, GE, GF, Griz…)
– Pour discuter de la question à traiter (activité 6)
(cf session 1 Kalifa Coulibaly)
L’indicateurs d’impact des 
innovations
• Autour de 3 dimensions:
– Économique
– Sociale
– Environnementale
• Pour les actions
– de production de FO, 
– Système de culture 
– Convention locale
• Le cas de la formation
Discussion autour des 
indicateurs
• Il y a des indicateurs 
– de réalisation
– de mesure
– de satisfaction (personne neutre)
• Pour la formation : au-delà du nombre de 
personne formée, il y a des questions 
d’enseignement et d’apprentissage (cas à part)
• Travail nécessaire avec l’INADES
• Les indicateurs paysans pour juger de l’impact 
des activités doivent être reconnus au cours 
des diagnostics agropastoraux
1Formation sur les méthodes de 
recherche en partenariat
Rapport de session 3
1er CP FertiPartenaires
Président: CHIA E.
Rapporteur: Hamadou S. 
Plan de formation / animation pour agents techniques de 
terrain (conseillers en gestion, ATC, etc.) en recherche-
action en partenariat (RAP)
• Deux questions centrales sur le rôle du conseiller dans les 
dynamiques locales ont guide la réflexion de 
l’intervenant:
1. Quel rôle peut jouer un agent technique sur le terrain, 
dans l’exécution d’un projet associant l’ensembles des 
acteurs locaux ?
2. Quels outils et méthodes sont appropriés pour faciliter 
le travail dans une telle situation ?
• Principe générale : formation pour adulte, prendre en 
compte les pratiques des acteurs (STL et connaissances)
Contenu de la présentation
• Définition de la RAP 
• L’expérience de TERIA
• Proposition d’un plan de formation animation
– Contexte de la formation
– Enjeux de la formation
Proposition de plan de formation
• Aux conseillers
– Module 1: Présentation de la RAP 
– Module 2 : Techniques d’animation dans la RAP 
– Module 3: Communication dans la RAP
– Module 4 : Suivi de la formation
• Au niveau des CCV ou UPPC-Tuy, programmation des 
journées de réflexion autour de 4 thème
1. Renforcement des capacités des producteurs à identifier leurs 
besoins.
2. Renforcement de la capacité organisationnelle des producteurs 
pour mieux travailler avec la Recherche;
3. Comment contractualiser avec la Recherche?
4. Comment élaborer un plan d’actions pour faire la mise en place 
des solutions?
Commentaires
• Formation vise les animateurs du CCV. 
– Nécessité de clarification/consensus sur les 
compétences et critères de sélection des participants 
a la session de formation de RAP. 
1. Producteurs impliqués dans l’animation des CCV
2. Conseillers en gestion
3. Jeunes chercheurs
• Trois publics différents de même que leurs 
attentes 
Durée de la formation
• 5 jours de formations (durée variable selon 
les sessions)
– 1-2 jours de préparation
– 2-3 jours de formation effective
– 1 jour de préparation de la restitution 
(formation)
2Contenu de la formation
• Discussion a mener le samedi a Ouaga avec les 
responsables INADES
• Attentes des parties prenantes [Conseillers]
– Outils de communication
– Techniques d’animation
– Principes de la RAP
– Techniques de restitution
Dates prévues
• Formation RAP: Du 06 au 11 octobre 2008
• Autres formations: A voir!
Réajustement suite aux 
recommandation du bailleurs 
• Principe d’échanges inter villageois retenus suite 
aux recommandations du bailleurs
• 1 échange par activité
– 2 et 3eme année
– Financée sur le budget de l’Union
– 2 producteurs par CCV [14 producteurs par visite]
